

Fremdriftsplan arbeid Masterutredningsprosjekt KHIO fase 1 vår 23

Når	Hva	Hvem
27. Januar	Ledersamling og implementering av ny strategi Innspill og planlegging av prosess	Ledergruppen
Februar/mars	Plan for arbeidsprosess drøftet i ledergruppen, Utdanningsutvalget, SR og Styret	Ledergruppen Utdanningsutvalget SR, Styret
9. mars kl. 12.30-14.30	Kartlegging og identifisere behov i ny modell	Arbeidsgruppen
23. mars kl. 13-15	Identifisere behov og felles identitet for MA: hvor vil vi, hva er kvalitet og kjennetegn på MA KHIO Se på innspill fra faglige og dekaner. Skissere mulig modell(er) for masterstruktur KHIO	Arbeidsgruppen
30. mars kl. 13-16 Halvdagsseminar i ledergruppen	Presenterer et utkast for drøfting og tilbakemelding	Ledergruppen
April Dato: 17. april kl. 11-14 Faglig innsjekk og innspill	Arbeidsmøte for å se på samlede innspill og innsjekk/dialog med fagmiljøet så langt. Identifisere potensielle revideringsbehov i arbeidet	Arbeidsgruppen Programrådsledere MA fagmiljø Dekaner
17. april-5.mai	Innspill teknisk produksjon 03.05 Nytt møte arbeidsgruppen og ledermøtet 04.05 for justeringer og ferdigstillelse skisse	Prorektor Arbeidsgruppen Ledergruppen
08-20 mai Høring	Endelig utkast og forslag til overordnede rammer og struktur for master på KHIO høring i organisasjonen (Utdanningsutvalget, SR, IDF, avdelingene) Høring 08-20 mai Til dekaner/avdelinger, utdanningsutvalg, administrativt ledermøte, SR, teknisk produksjon, IDF.	Høring i organisasjonen Utdanningsutvalg SR, Dekaner og avdelinger, teknisk, IDF
26.05	Siste møte i arbeidsgruppen etter høring Justering av modell og gjennomgang av styresak tekst som så legges fram for ledergruppen til innsjekk før siste justering og styresak sendes ut 30.05 til junimøtet i styret.	Arbeidsgruppen og sekretariat
13. juni	Resultater og planer for veien videre legges fram for styret som orienteringssak	Styret