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Styret ble i forbindelse med behandling av internregnskapet 2015 orientert om ombygging av 
administrative lokaler og konsekvensene for høgskolens kostnader til lokalleie: 
 

Totalkostnaden for ombyggingen beløp seg til ca. 9,3 mill. kroner. Kunsthøgskolen har utbetalt 
ca. 4,1 mill. kroner til prosjektet fordelt på budsjettårene 2014 og 2015. Det gjensto dermed 
5,2 mill. kroner som utleier (Brødrene Jensen) har betalt. 
Kunsthøgskolen i Oslo og utleier inngikk i denne forbindelse leieavtale over 10 år med en årlig 
leiesum på kr. 744 260. 

 
Styret fattet i sak 18/16 dette vedtak: 
 

… 
7. Styret ber administrasjonen på neste styremøte om å gi en nærmere redegjørelse for 
prosess og kostnader knytte til overskridelse på ombygging av administrasjonslokaler, 
undervisningsrom og galleri. 
 

Saksfremstilling 
Kunsthøgskolen kontaktet høsten 2014 utleier Brødrene Jensen med ønske om å få lagt nytt dekke 
over åpning i etasjene mellom resepsjonsområdet og kantineområde. Dette skulle bl.a. gi mulighet for 
nye og mer funksjonelle og sentrale lokaler for høgskolens ledelse, og gi mulighet for gallerier og 
undervisningsrom i tilknytning til kunsthøgskolens resepsjonsområde. Bakgrunnen for behovet var 
også etablering av nytt publiseringsverksted i et eksisterende undervisningsrom (Teorirom 1), og 
etablering av studentarbeidsplasser for masterstudentene i Kunst og offentlige rom i tidligere styrerom. 
Dette krevet erstatningsarealer til undervisning og møter. 
 
Brødrene Jensen/Tress eiendomsinvest stilte seg positiv til høgskolens initiativ, og engasjerte Vedal 
Prosjekt AS som prosjektleder for ombyggingen. 
 
Det ble fra høgskolens side gitt klarsignal for legging av nytt dekke mellom resepsjonsområdet og 
kantineområdet innen en kostnadsramme på ca. 2 mill. kroner. I 2014 ble det foretatt utbetaling av kr. 
907 244 i forbindelse med igangsetting av prosjektet. Det ble dessuten foretatt avsetning av  
kr. 991 500 for utbetaling påfølgende år. 
Planleggingen av innredning av lokalene av lokalene ble iverksatt i desember 2014. Kunsthøgskolen 
engasjerte arkitektkontoret Futhark for bistand i planleggingen. De første beregningene i slutten av 
desember 2014 antydet en samlet kostnadsramme for prosjektet på om lag 8 mill. kroner inkl. mva. 
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Det ble fra høgskolens side meldt inn en rekke endringsforslag i løpet av prosessen. Endelig kalkyle 
for prosjektet ble klar i mai 2015. Fra utleiers side ble det anført at det medgikk mye tid til prosjektet. 
Det hadde vært vesentlig mer arbeidskrevende enn forutsatt. Arbeidet knyttet seg til møter med 
Kunsthøgskolen og administrativ og regnskapsmessig oppfølging. Utleier måtte også påta seg rollen 
som kontraktspart overfor Vedal Prosjekt AS og Bundebygg som var entreprenør i prosjektet. 
 
Av forhold som medførte store kostnader var elektrisitet, VVS og ventilasjon – samt endringer i 
brukerkravene underveis. 
 
I mai 2015 ble det avklart at prosjektets totalkostnad ville utgjøre kr. 9 302 032,78. 
 
Høgskolens budsjettavsetninger var på dette tidspunkt: 
 

Utbetalt i 2014 907 244 

Avsatt i 2014 og ubetalt i 2015 991 500 

Avsatt i budsjett for 2015 2 639 000 

Totalt budsjettert 4 537 744 

  
De bygningsmessige arbeidene var i mai 2015 på det nærmeste avsluttet, og det gjensto å kjøpe inn 
utstyr og foreta faste installasjoner (bl.a. AV-utstyr, gardiner mv.). På nevnte tidspunkt ble det derfor 
bestemt å holde av kr. 439 000 til disse innkjøpene. Dette innebar at Kunsthøgskolens utbetaling ble 
fastsatt til ca. 4,1 mill. kroner. Det resterende beløp, drøyt 5,2 mill. kroner, ble finansiert ved tillegg til 
leieavtale over 10 år.  
 
Ved legging av dekke i åpningen mellom resepsjonsområdet og kantineområdet, ble det etablert 
følgende rom: 
 

Rom M² 

Kontor for rektor 
Kontor for direktør 
Kontor for prorektor 
Møterom 
Galleri «White Box (i tilknytning til kantineområdet) 
Galleri i tilknytning til resepsjonsområdet 
Teorirom 
 
Minikjøkken 
Kopirom 
Korridorer/fellesareal 
 
Areal til sammen (ca.) 
Dette innebærer en kostnad per m² på kr. 22 360. 

37,0 
21,3 
18,0 
49,3 
48,6 
98,1 
73,1 

 
6,7 
6,6 

57,1 
 

416 

 
 
Etableringen av nytt møterom ga mulighet for omdisponering av tidligere møterom til undervisnings-
rom/atelierplasser for mastergradsstudenter i Kunst i offentlige rom. . Etablering av teorirom/utstillings-
rom ga anledning til etablering av publiseringsverksted. 
 
Flytting av rektor og direktør fra 2 kontorer i tilknytning til det administrative kontorfellesskapet til nye 
kontorer, frigjorde to kontorer som i dag disponeres av Seksjonssjef for personal og organisasjon og 3 
personalrådgivere. Dette avlastet det administrative kontorfellesskapene på økonomi («Fossen»), og 
bidro til bedre arbeidsmiljø disse steder. 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Forslag til vedtak: 
 
 

Styret tar direktørens redegjørelse for ombyggingen av lokalene til etterretning 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


