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2. Saksutredning 
 

2.1 Bakgrunn 
 

Kunsthøgskolen i Oslo har utarbeidet et forslag til en 10-årig investeringsplan, etter 
gjeldende rutiner og instrukser. Planen inneholder en oversikt over påbegynte prosjekter fra 
tidligere år, samt de planlagte prosjektene for årene framover, klassifisert etter 
prioriteringsbehov. 
 

2.2 Utredning 
 
Kunsthøgskolen i Oslo har etablert et eget investeringsråd som har ansvaret for å utarbeide 
en rullerende investeringsplan, og vurdere prioriteringsbehov for alle investeringene.  
 
Investeringsrådet består av seksjonssjef Teknisk produksjon, seksjonssjef Service, 
brukerstøtte og infrastruktur, dekan avdeling Kunst og håndverk og dekan avdeling Opera. 
Seksjon Virksomhetsstyring ivaretar sekretærfunksjonen for rådet. 
 
KHIOs behov for investeringer er stort, samtidig som organisasjonen har begrensede midler 
både på kort og lang sikt for å kunne dekke finansieringsbehovet til disse investeringene. 
 



 

         Side  2 

En oversikt over investeringsprosjektene følger vedlagt. 
 
Investeringsplanen inneholder en rekke prosjekter som allerede ble godkjent for budsjett 
2021, men som ikke vil bli ferdigstilt i år. Disse er flyttet til 2022 eller senere. 

 
I tillegg til investeringene som er planlagt i 2022, gjøres styret oppmerksom på følgende 
investeringer som er planlagt utført i 2023: 
 

1. Fullføring av orkestergrav. Forprosjekteringen må gjøres i 2022. 
2. Nye dørlåser. Forutsetter at forprosjekteringen gjøres i 2022. 

 
Og i 2024: 
 

1. Det er behov for flere, bedre og tryggere sykkelparkeringsmuligheter på KHiO. Det er 
gjort et godt arbeid rundt prosjekteringen av dette. Noe arbeid gjenstår, og men vi har 
ikke mulighet til å prioritere dette tiltaket før i 2024. 

 
I år fikk KHiO en tilleggsbevilgning fra KD på kr 1,2 mill. til oppgradering og tilpasning av 
forsknings- og læringsarealer. Disse midlene skal dekke 50% av antatt kostnad for ti 
spesifiserte investeringer. Status per november 2021, viser at kun én er ferdigstilt. Det 
forutsettes at disse investeringene blir ferdigstilt innen utgangen av 2022. KD har stilt 
rapporteringskrav i to faser. En foreløpig rapportering med beskrivelse av måloppnåelse og 
resultat av tiltaket skal foreligge og inkluderes i årsrapport 2021-2022 innen 15.3.2022. Den 
endelige rapporten skal foreligge innen mars 2023. Ferdigstillelse av scener og verksteder vil 
også sluttføres i 2022. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret godkjenner den fremlagte investeringsplanen. 


