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Saksutredning 
Styret vedtok i 2015 en totalrehabilitering av Villa Moderne i Arcueil, med en kostnadsramme på 3 
millioner kroner finansiert over Kunsthøgskolens investeringsbudsjett. Administrasjonen vil i denne sak 
informere styret status i saken og gi informasjon om erfaringene fra første driftsår. Vedlegg 1 til saken 
er en statusrapport for 1. halvår 2018. De øvrige vedleggene er ment som en mulighet for styret til å 
gjøre seg kjent med rutinene for leie av huset – men forventes ikke drøftet i møtet. 
 
Eiendommen er totalrehabilitert 
Atelierhuset er totalrehabilitert. Innanfor ei kostnadsramme på 3 millionar kr frå KHiOs 
investeringsbudsjett er det, i regi av Statsbygg, gjennomført ei fullstendig innvendig rehabilitering med 
isolering, behandling av alle overflater, golv, utskifting av vindauge, bad- og kjøkkeninnreiing, elektrisk 
anlegg og fyringsanlegg. Det blir også kjøpt inn ein del nye møblar. 
Innvendig rehabilitering av Atelierhuset i Arcueil ble gjennomført i 2017. Av regnskapet per 31.12.2017 
fremgår at det har påløpt kostnader med drøyt 2,2 mill. kroner til rehabiliteringen inkl. kostnader ved 
bistand fra Statsbygg. 



         Side  2 

  
Etter sterk anbefaling fra Statsbygg ble det iverksatt et prosjekt med utvendig rehabilitering av fasade. 
Dette er kostnadsberegnet til mellom kr. 250 000 – 300 000. Fasadearbeidene ventes ferdigstilt i løpet 
av kort tid. Det gjenstår noe arbeid når det gjelder hagen. De totale kostnadene vil ligge godt innenfor 
den totalrammen som styret tidligere har vedtatt. 
 
Drift av eiendommen 
Det ble i driftsbudsjettet for 2018 avsatt kr. 150 000,- til drift av Atelierhuset (0159-01592). 
 
Det er fastsatt en leie på kr. 1 000,-  pr uke pr seng (ved utleie av fire senger er inntektene kr 4 000,- 
pr uke.). Vårsemesteret 2018 ble det inntektsført kr. 62 000,- i leieinntekter. 27 studenter og ansatte 
har disponert huset i perioden 1.1. – 1.7.2018. (leieinntekter på kr. 13 000,- for november og 
desember 2017. Første utleie av atelierhuset var 15.10.17) 
 
Kostnadene til drift av atelierhuset beløper seg pr 1.8.2018 til kr 23 467. Av dette utgjør kr 16 161 
driftskostnader for 2017, bokført i 2018. Det er foretatt forskuddsbetaling av kostnader på kr 66 297. 
Det må forutsettes at det meste av dette beløpet blir kostnadsført når vi mottar 2018 regnskapet over 
driftskostnader betalt fra klientkonto hos Advokat Fjeldstad. Vi regner med at avsatt budsjett og 
leieinntekter, som etter alt å dømme vil utgjøre over kr. 200 000,- i løpet av 2018, vil være tilstrekkelig 
til å dekke løpende kostnader ved normal drift. Dersom det skulle oppstå spesielle forhold som følge 
av hærverk, skade eller lignende vil inntektene kunne vise seg å være for lave til dekke høgskolens 
kostnader. 
 
Rutinene for drift/tilsyn med Atelierhuset synes å være tilfredsstillende. Driftspersonalet håndterer 
sammen med saksbehandler i studieadministrasjonen de praktiske forholdene som gjelder utleie og 
innkreving av leiebeløp. Driftspersonalet holder tilsyn med huset, og besøker dette minst en gang per 
semester.  
 
Driftspersonalet har også ansvar for å følge opp løpende vedlikeholdsbehov og iverksette tiltak. De er 
i kontakt med stedlig person (nabo) som har påtatt seg å ha løpende tilsyn med huset. Denne 
ordningen er ikke tilfredsstillende.    
 
Vi har god kontakt med Statsbygg i forbindelse med større vedlikeholdsarbeider. 
Vi har også avtale med advokat som håndterer offentlige utgifter og fakturaer for drift av huset. Han 
holder også kontakt med offentlige etater, naboer osv. 
 
Erfaringer 2018 
Slitasjen på huset har vært svær stor i løpet av vårsemesteret 2018. Det vises til vedlegg med 
oppsummering av feil og mangler som ble registrert ved befaring fra driftspersonalet juni 2018. Det har 
også kommet klage fra naboene over støy og tilgrising av bygninger i nabolaget. 
 
Det er i august utarbeidet reviderte instrukser for bruken av Atelierhuset. (innskjerping av reglement, 
erstatningsansvar og krav for refusjon av depositum) Dette er gjort med utgangspunkt i erfaringene fra 
driften i vårsemesteret 2018. 
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Forslag til vedtak 
 
Styret tar saken til orientering. 


