KUNSTHOGSKOLEN | OSLO
OSLO NATIONAL ACADEMY OF THE ARTS

STYRESAK

Saksnr.: 28/16

Redegjgrelse for ombygging av lokaler

Til: STYRET

Fra: Direktgren

Dato: 25.4.2016

Saksbhehandler: Fungerende direktgr Jon Ivar
Strgmmen

Arkivnr:

Styret ble i forbindelse med behandling av internregnskapet 2015 orientert om ombygging av
administrative lokaler og konsekvensene for hggskolens kostnader til lokalleie:

Totalkostnaden for ombyggingen belgp seqg til ca. 9,3 mill. kroner. Kunsthggskolen har utbetalt
ca. 4,1 mill. kroner til prosjektet fordelt pa budsjettdrene 2014 og 2015. Det gjensto dermed
5,2 mill. kroner som utleier (Brgdrene Jensen) har betalt.

Kunsthggskolen i Oslo og utleier inngikk i denne forbindelse leieavtale over 10 ar med en arlig
leiesum pa kr. 744 260.

Styret fattet i sak 18/16 dette vedtak:

7. Styret ber administrasjonen pa neste styremgte om & gi en naermere redegjarelse for
prosess og kostnader knytte til overskridelse pad ombygging av administrasjonslokaler,
undervisningsrom og galleri.

Saksfremstilling

Kunsthagskolen kontaktet hgsten 2014 utleier Bradrene Jensen med gnske om a fa lagt nytt dekke
over &pning i etasjene mellom resepsjonsomradet og kantineomrade. Dette skulle bl.a. gi mulighet for
nye og mer funksjonelle og sentrale lokaler for hggskolens ledelse, og gi mulighet for gallerier og
undervisningsrom i tilknytning til kunsth@gskolens resepsjonsomrade. Bakgrunnen for behovet var
ogsa etablering av nytt publiseringsverksted i et eksisterende undervisningsrom (Teorirom 1), og
etablering av studentarbeidsplasser for masterstudentene i Kunst og offentlige rom i tidligere styrerom.
Dette krevet erstatningsarealer til undervisning og mater.

Brgdrene Jensen/Tress eiendomsinvest stilte seg positiv til hggskolens initiativ, og engasjerte Vedal
Prosjekt AS som prosjektleder for ombyggingen.

Det ble fra hggskolens side gitt klarsignal for legging av nytt dekke mellom resepsjonsomradet og
kantineomradet innen en kostnadsramme pa ca. 2 mill. kroner. |1 2014 ble det foretatt utbetaling av kr.
907 244 i forbindelse med igangsetting av prosjektet. Det ble dessuten foretatt avsetning av

kr. 991 500 for utbetaling pafalgende ar.

Planleggingen av innredning av lokalene av lokalene ble iverksatt i desember 2014. Kunsthggskolen
engasjerte arkitektkontoret Futhark for bistand i planleggingen. De farste beregningene i slutten av
desember 2014 antydet en samlet kostnadsramme for prosjektet pa om lag 8 mill. kroner inkl. mva.



Det ble fra hggskolens side meldt inn en rekke endringsforslag i lgpet av prosessen. Endelig kalkyle
for prosjektet ble klar i mai 2015. Fra utleiers side ble det anfgrt at det medgikk mye tid til prosjektet.
Det hadde veert vesentlig mer arbeidskrevende enn forutsatt. Arbeidet knyttet seg til mgter med
Kunsthggskolen og administrativ og regnskapsmessig oppfalging. Utleier matte ogsa pata seg rollen
som kontraktspart overfor Vedal Prosjekt AS og Bundebygg som var entreprengr i prosjektet.

Av forhold som medfarte store kostnader var elektrisitet, VVS og ventilasjon — samt endringer i
brukerkravene underveis.

I mai 2015 ble det avklart at prosjektets totalkostnad ville utgjare kr. 9 302 032,78.

Hggskolens budsjettavsetninger var pa dette tidspunkt:

Utbetalt i 2014 907 244
Avsatt i 2014 og ubetalt i 2015 991 500
Avsatt i budsjett for 2015 2 639 000
Totalt budsjettert 4537 744

De bygningsmessige arbeidene var i mai 2015 pa det naermeste avsluttet, og det gjensto a kjgpe inn
utstyr og foreta faste installasjoner (bl.a. AV-utstyr, gardiner mv.). P& nevnte tidspunkt ble det derfor
bestemt & holde av kr. 439 000 til disse innkjgpene. Dette innebar at Kunsthggskolens utbetaling ble
fastsatt til ca. 4,1 mill. kroner. Det resterende belgp, dragyt 5,2 mill. kroner, ble finansiert ved tillegg til
leieavtale over 10 ar.

Ved legging av dekke i &pningen mellom resepsjonsomradet og kantineomradet, ble det etablert
fglgende rom:

Rom M2
Kontor for rektor 37,0
Kontor for direktar 21,3
Kontor for prorektor 18,0
Mgterom 49,3
Galleri «White Box (i tilknytning til kantineomradet) 48,6
Galleri i tilknytning til resepsjonsomradet 98,1
Teorirom 73,1
Minikjgkken 6,7
Kopirom 6,6
Korridorer/fellesareal 57,1
Areal til sammen (ca.) 416
Dette innebzerer en kostnad per m2 pd kr. 22 360.

Etableringen av nytt mgterom ga mulighet for omdisponering av tidligere mgterom til undervisnings-
rom/atelierplasser for mastergradsstudenter i Kunst i offentlige rom. . Etablering av teorirom/utstillings-
rom ga anledning til etablering av publiseringsverksted.

Flytting av rektor og direktar fra 2 kontorer i tilkknytning til det administrative kontorfellesskapet til nye
kontorer, frigjorde to kontorer som i dag disponeres av Seksjonssjef for personal og organisasjon og 3
personalrddgivere. Dette avlastet det administrative kontorfellesskapene pa gkonomi («Fossen»), og
bidro til bedre arbeidsmiljg disse steder.

Forslag til vedtak:

Styret tar direktgrens redegjgrelse for ombyggingen av lokalene til etterretning
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