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Saksutredning

Styret vedtok i 2015 en totalrehabilitering av Villa Moderne i Arcueil, med en kostnadsramme pa 3
millioner kroner finansiert over Kunsthggskolens investeringsbudsjett. Administrasjonen vil i denne sak
informere styret status i saken og gi informasjon om erfaringene fra farste driftsar. Vedlegg 1 til saken
er en statusrapport for 1. halvar 2018. De gvrige vedleggene er ment som en mulighet for styret til &
gjore seg kjent med rutinene for leie av huset — men forventes ikke drgftet i matet.

Eiendommen er totalrehabilitert

Atelierhuset er totalrehabilitert. Innanfor ei kostnadsramme pa 3 millionar kr fra KHiOs
investeringsbudsijett er det, i regi av Statsbygg, giennomfgrt ei fullstendig innvendig rehabilitering med
isolering, behandling av alle overflater, golv, utskifting av vindauge, bad- og kjgkkeninnreiing, elektrisk
anlegg og fyringsanlegg. Det blir ogsa kjagpt inn ein del nye mgblar.

Innvendig rehabilitering av Atelierhuset i Arcueil ble giennomfarti 2017. Av regnskapet per 31.12.2017
fremgar at det har palgpt kostnader med drayt 2,2 mill. kroner til rehabiliteringen inkl. kostnader ved
bistand fra Statsbygg.



Etter sterk anbefaling fra Statsbygg ble det iverksatt et prosjekt med utvendig rehabilitering av fasade.
Dette er kostnadsberegnet til mellom kr. 250 000 — 300 000. Fasadearbeidene ventes ferdigstilt i lgpet
av kort tid. Det gjenstar noe arbeid nar det gjelder hagen. De totale kostnadene vil ligge godt innenfor
den totalrammen som styret tidligere har vedtatt.

Drift av eiendommen
Det ble i driftsbudsjettet for 2018 avsatt kr. 150 000,- til drift av Atelierhuset (0159-01592).

Det er fastsatt en leie pa kr. 1 000,- pr uke pr seng (ved utleie av fire senger er inntektene kr 4 000,-
pr uke.). Varsemesteret 2018 ble det inntektsfart kr. 62 000,- i leieinntekter. 27 studenter og ansatte
har disponert huset i perioden 1.1. — 1.7.2018. (leieinntekter pa kr. 13 000,- for november og
desember 2017. Fgrste utleie av atelierhuset var 15.10.17)

Kostnadene til drift av atelierhuset belgper seg pr 1.8.2018 til kr 23 467. Av dette utgjar kr 16 161
driftskostnader for 2017, bokfart i 2018. Det er foretatt forskuddsbetaling av kostnader pa kr 66 297.
Det ma forutsettes at det meste av dette belgpet blir kostnadsfgrt nar vi mottar 2018 regnskapet over
driftskostnader betalt fra klientkonto hos Advokat Fjeldstad. Vi regner med at avsatt budsjett og
leieinntekter, som etter alt & demme vil utgjare over kr. 200 000,- i lgpet av 2018, vil veere tilstrekkelig
til & dekke lgpende kostnader ved normal drift. Dersom det skulle oppsta spesielle forhold som falge
av haerverk, skade eller lignende vil inntektene kunne vise seg a veere for lave til dekke hggskolens
kostnader.

Rutinene for drift/tilsyn med Atelierhuset synes a veere tilfredsstillende. Driftspersonalet handterer
sammen med saksbehandler i studieadministrasjonen de praktiske forholdene som gjelder utleie og
innkreving av leiebelgp. Driftspersonalet holder tilsyn med huset, og besgker dette minst en gang per
semester.

Driftspersonalet har ogsa ansvar for & fglge opp lgpende vedlikeholdsbehov og iverksette tiltak. De er
i kontakt med stedlig person (nabo) som har patatt seg a ha lgpende tilsyn med huset. Denne
ordningen er ikke tilfredsstillende.

Vi har god kontakt med Statsbygg i forbindelse med starre vedlikeholdsarbeider.
Vi har ogsa avtale med advokat som handterer offentlige utgifter og fakturaer for drift av huset. Han
holder ogsa kontakt med offentlige etater, naboer osv.

Erfaringer 2018

Slitasjen pa huset har vaert sveer stor i lgpet av varsemesteret 2018. Det vises til vedlegg med
oppsummering av feil og mangler som ble registrert ved befaring fra driftspersonalet juni 2018. Det har
ogsa kommet klage fra naboene over stgy og tilgrising av bygninger i nabolaget.

Det er i august utarbeidet reviderte instrukser for bruken av Atelierhuset. (innskjerping av reglement,
erstatningsansvar og krav for refusjon av depositum) Dette er gjort med utgangspunkt i erfaringene fra
driften i varsemesteret 2018.

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering.
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